



ChristenUnie

CDA

Gemeenteraad

SP

SGP

Motie

Datum : 1 november 2018

Fracties : CDA, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie, SGP

Onderwerp : Duidelijkheid IJZ

De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 1 november 2018,

Constaateert dat:

- Het onderzoek uitgevoerd door Unravelling (in opdracht van de RKC en op verzoek van de raad) heeft bevestigd dat er op diverse punten nog vervolgstappen voor de bouw van een IJZ in Hoogeveen moeten worden gezet;
- Het leeuwendeel van de bevindingen ook op 12 juli 2018 door partijen naar voren werden gebracht als zorg- en/of aandachtspunten en die aanleiding gaven tot het verzoek om genoemd onderzoek uit te voeren;
- Het rekenkameronderzoek de risico's en onzekerheden nogmaals heeft bevestigd en verbeterpunten heeft gesignaleerd;
- Het rekenkameronderzoek nog eens onderstreept dat er nog veel moet gebeuren, zoals in de raad van 12 juli 2018 ook reeds besproken. Er dus risico's bestaan, en dat deze geminimaliseerd moeten worden door o.a. goed projectmanagement en dat de raad bij het traject goed betrokken moet worden.

Spreekt als zijn mening uit:

- 'De schop pas de grond in mag' als duidelijkheid aan de raad is verschaft op de onderstaande zes punten. Wij zien 'de schop de grond in' als het nemen van onomkeerbare beslissingen zoals de gunning van de bouwopdracht:
 - a. Programma van Eisen voor het zwembad-ijsbaan-combi afgestemd met de toekomstige gebruikers
 - b. Duidelijkheid over de juridische structuur, rechtspersoonlijkheid en governance-structuur van de complete IJZ
 - c. Een met juridisch afdwingbare toezeggingen volledig gevulde obligatielening en juridische afdwingbare toezeggingen voor financiering van genoemd energie-concept;
 - d. Een afgeronde juridisch correcte aanbesteding binnen (1) een aanbestede som die binnen het op 12 juli 2018 bepaalde aanbestedingsbudget of (2) door derden aanvullend beschikbaar gestelde subsidiemiddelen blijft;

- e. Een exploitatiebegroting met een maximaal tekort van 1,513 mln. met een op actueel onderzoek gebaseerde bezoekersaantallen;
- f. Er een toezegging is afgegeven voor de provinciale subsidie, met normale subsidievoorwaarden en uitstel van de oplevertermijn, van 5 miljoen voor de bouw van deze 'bovenregionale kunstbaan'.

Roept het college op om:

- Zo spoedig mogelijk bovengenoemde duidelijkheid over het project IJZ te verschaffen en daarom met grote inzet aan bovengenoemde 6 punten te werken;
- Zo spoedig mogelijk te komen met een zo mogelijk duurzame, permanente en geïntegreerde oplossing voor de overige betrokken sportverenigingen op Bentinckspark;
- Daarbij een IJZ-klankbordgroep¹ in te stellen van raadsleden die door het college nauw, minimaal maandelijks, betrokken worden bij de voortgang op bovengenoemde punten. Wij verwachten dat deze klankbordgroep minimaal 1 maand voorafgaande aan onomkeerbare beslissingen wordt geïnformeerd over deze beslissingen en de stand van zaken rondom de bovengenoemde punten a t/m f.
- De raad en inwoners te informeren over de voorgenomen mijlpalen om daarmee zichtbaar te maken wat er gaat gebeuren en dit te combineren met voor het voetlicht brengen van de positieve aspecten van het IJZ-project.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam fractie:	Naam raadslid:
CDA	Erik-Jan Kreuze
Gemeentebelangen	Jacob van der Heide
SP	Jutta van den Oord-van der Bie
ChristenUnie	Wim Warrink
SGP	Brand van Rijn

¹ In de vorm van een raads werkgroep. Voor deze werkgroep en haar werkwijze wordt een afzonderlijk raadsbesluit voorbereid en afgestemd met raadsfracties. Doel is om deze op 22 november 2018 als besluit in de raad in te brengen.