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Samenvatting
Op 10 januari 2022 zijn er raadsvragen gesteld, door de CDA-fractie over het project N602. In 
deze raadsinformatiebrief worden die vragen beantwoord.

De vragen en de antwoorden
De CDA fractie heeft concrete schriftelijke vragen gesteld, die hierna vraag na vraag zullen 
worden beantwoord in de vorm van vraag en daaronder het antwoord. De schriftelijke vragen 
zijn door de CDA fractie voorzien van een  inleiding, die hieronder is opgenomen (op citaat).

Er zijn veel vragen bij inwoners en ondernemers over de aanleg van de N602 (de doorgaande 
weg van Sint Anthonis naar Mill). De informatie van de gemeente Sint Anthonis en de gegeven 
interviews in de krant geven echter geen antwoord op belangrijke vragen. Met deze vragen wil 
ik als raadslid:
1. Dat we als gemeente leren van gemaakte fouten zodat in latere projecten niet dezelfde 

fouten weer gemaakt worden. Dat kan alleen als we eerlijk benoemen wat er mis is gegaan 
en hoe dat te voorkomen was. Dat vergt een open houding en transparantie. 

2. Dat inwoners met uw beantwoording van deze vragen een antwoord krijgen dat ze 
begrijpen, volledige beantwoording van de vraag is hierbij cruciaal. 

3. Mijn controlerende taak als raadslid t.o.v. het college uitoefenen waarbij elke gestelde 
vraag daarvoor relevant is. 

Deze vragen dienen in dat kader te worden bezien. Indien vragen geheimhouding o.i.d. raken 
waardoor openbaar antwoord niet mogelijk is dan graag openbaar het maximaal mogelijke 
antwoord geven en in een aanvullende vertrouwelijke mededeling aan de raad de rest van de 
vraag beantwoorden inclusief de informatie die niet openbaar gedeeld kan worden.
Het college wordt verzocht onderstaande vragen te beantwoorden op een dergelijke manier 
dat iedereen die geen kennis heeft van de N602 een volledig antwoord leest dat zo te begrijpen 
is zonder zelf stukken te moet gaan opzoeken en nalezen om het antwoord te begrijpen.
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Vraag 1
Hoe komt het dat de aanleg van de N602 zolang duurt en het eerste originele budget 
overschreden wordt? Graag een uiteenzetting van de verschillende oorzaken, hoe die hebben 
kunnen ontstaan inclusief een toelichting per oorzaak.

ANTWOORD 1
Bij de inleiding op uw vragen vraagt u om ‘eerlijk te benoemen wat er mis is gegaan’ en ‘om 
een open houding en transparantie’. 
Wij zullen u die eerlijkheid, openheid en transparantie bieden. Dat doen wij vanuit het principe 
van bestuurlijke continuïteit en verantwoordelijkheid. Het gaat hier echter om een voormalige 
gemeente waarvan de bestuurders zich niet meer kunnen verdedigen. Daarom willen wij bij 
onze beantwoording zo veel mogelijk wegblijven bij waardeoordelen over situaties of 
personen. Daarbij komt dat de besluitvorming al heeft plaatsgevonden in 2017 en dat de 
nieuwe coalitie (2018 – 2021)  de uitvoering hiervan heeft verzorgd. Dat gezegd hebbend: 

De kern van het probleem zit hem naar ons gevoel in het volgende. Voor zover wij kunnen 
beoordelen lijkt het er op dat de basis voor een dergelijk groot en omvangrijk project niet op 
orde was. Uit tal van bronnen blijkt dat er grote, collectieve druk lag op snelle uitvoering van 
dit project. Daarbij lijken beoordelingsfouten te zijn gemaakt. Uit de ons ter beschikking 
gestelde informatie ontstaat het beeld dat er feitelijk te weinig tijd was om tot een gedegen 
ontwerp te komen. Daardoor ontstonden fouten en onvolledigheden  in het ontwerp. Dit 
leidde weer tot afwijkingen in het bestek . Omdat bijstellingen buiten het contract met de 
aannemer vielen, ontstond afwijkend werk en meerwerk met daarbij samenhangende 
meerkosten.
Wat in de basis ook mee lijkt te spelen is dat er, achteraf bezien, te weinig ambtelijke 
capaciteit, kennis en kunde in huis was om dit project goed voor te bereiden. 
  
Naast deze algemene, globale beoordeling kunnen wij ook nog enkele concrete punten 
benoemen die hebben geleid tot het langer duren van de uitvoering en de overschrijding van 
het budget.    

Glasvezel
Nadat het werk was aanbesteed werd in de regio Land van Cuijk het glasvezelnetwerk 
uitgerold. Deze uitrol is te elfder ure ingepast in de werkzaamheden voor de N602 zodat de 
weg niet direct na gereedkoming weer opnieuw opgebroken zou moeten worden. Dit heeft 
geresulteerd in een stagnatie van de werkzaamheden en een claim (€ 40.000,-) van de 
aannemer.
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Hemelwaterriool
In het ontwerp(als ook in het budget) was geen rekening gehouden met de aanleg van een 
hemelwaterriool. In juli 2018, toen het werk in Wanroij al in volle gang was, is besloten om 
toch een regenwaterriool aan te leggen omdat bleek dat er een aantal knelpunten waren 
m.b.t. wateroverlast bij neerslag. Tot dat moment is nooit actief onderzocht of een 
hemelwaterriool in de plannen opgenomen zou moeten worden. Het advies om toch een 
hemelwaterriool in het project te integreren kwam van de, precies in die tijd ingehuurde 
rioolbeheerder.
Door de scope uitbreiding heeft het project veel problemen gekend, zoals bouwtijdverlenging, 
funderingsproblemen, enz. Het uiteindelijke doel dat met de aanleg van het hemelwaterriool 
(infiltratieriool) werd beoogd, is wel bereikt. Sinds het functioneren van het infiltratieriool 
hebben wij geen klachten over wateroverlast op betreffende locaties meer ontvangen. 
Voor het aanleggen van dit riool heeft de raad de volgende middelen beschikbaar gesteld:

- begroting 2018 € 300.000
- VJN 2018 € 100.000
- RB juli 2018 € 935.000

Te optimistisch geraamd en geen post onvoorzien.
Het project is gestart met een begroting die  € 700.000 hoger was dan het beschikbare budget, 
maar er werd op gerekend om dit met aanbestedingsvoordeel (op directielevering stenen) 
terug te verdienen. Daarnaast was het project te laag gecalculeerd en was er geen post 
onvoorzien opgenomen.
Gaande het traject is het project opnieuw doorgerekend en is ook een post onvoorzien 
opgenomen. De raad heeft daartoe in oktober 2018 het krediet verhoogd met
€ 1.697.000.

Gewijzigde uitvoering Sint Anthonis.
In maart 2020 heeft de toenmalige raad besloten om het ontwerp voor de weg in het centrum 
van Sint Anthonis te wijzigen, passend binnen de visie voor het centrumplan. De weg is daar 
shared Space ingericht en de gebakken klinkers zijn hergebruikt. Tevens werd besloten om een 
aantal technisch noodzakelijke verbeteringen in het ontwerp door te voeren. Hiervoor heeft de 
raad 
€ 1.500.000 krediet beschikbaar gesteld.

Herstel Rijbaan Wanroij
In dezelfde vergadering van maart 2020 heeft de raad tevens besloten om de rijbaan in 
Wanroij te herstraten en de fundering aan te passen. Daartoe is € 600.000 beschikbaar 
gesteld.

Vraag 2
Welke partijen zijn betrokken geweest in welke fase van het aanbestedingsproces? O.a. bij het 
opstellen van het bestek, controle van het bestek en de gunning? In het antwoord graag ingaan 
wie welke rol in welke fase had en of daar een oorzaak voor de vertraging van de aanleg en 
overschrijding van het budget te vinden is.
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ANTWOORD 2
Omdat de ambtelijke capaciteit binnen de organisatie ontbrak heeft Copier Projecten & 
Engineering B.V.(hierna Copier) het gehele voortraject voor de gemeente geleid. Zelfs de 
college- en raadsstukken zijn door Copier verzorgd. Hoe de selectie van dit bureau destijds tot 
stand is gekomen is niet uit het archief te achterhalen. Alle aanbestedingsstukken zijn door dit 
bureau vervaardigd.

De aanbesteding zelf is geleid door inkoopbureau Bizob, waardoor alles rechtmatig is en goed 
vastgelegd.

Vraag 3
Hoe hadden de oorzaken uit de eerste en tweede vraag voorkomen kunnen worden?

ANTWOORD 3
Een goede voorbereiding zou geresulteerd hebben in een kwalitatief goed bestek en 
tekeningen en daarmee zou een stabiele basis zijn ontstaan, waarop de gemeente ook 
juridisch en kwalitatief meer had kunnen bouwen.

Vraag 4
Wie betaalt de extra kosten van de herstelwerkzaamheden en van het meerwerk dat tegelijk 
met de herstelwerkzaamheden wordt uitgevoerd?

ANTWOORD 4
De vraag is niet geheel helder maar in de beantwoording gaan wij er vanuit dat gedoeld wordt 
op het herstel van de rijbaan in Wanroij.
Een deel van de oorzaak dat herstelwerkzaamheden in Wanroij nodig zijn lag bij de aannemer. 
Daarom is met hem overeengekomen dat hij bijdraagt in een deel van de kosten. 
Om eventuele zakkingsproblemen in de toekomst te voorkomen wordt op verzoek van de 
gemeente (op advies van Kiwa KOAC) ook de fundatie van de weg vernieuwd tot max. 1 m 
diep. De kosten van dit funderingswerk worden door de gemeente gedragen.

Vraag 5
In hoeverre is het college tevreden met het geleverde werk van alle betrokken aannemers en 
opzichters?

ATWOORD 5
Op basis van het plan (bestek en tekeningen) dat de aannemers hebben aangenomen voldoet 
het werk aan de normen zoals gesteld in de CROW. Daarmee moet de gemeente zich tevreden 
stellen. De verwachtingen waren veelal hoger maar gelet op hetgeen we hebben gevraagd, op 
basis van het onvoldoende ontwerp en bestek, is dit wat het is.

Vraag 6
Zijn aannemers of opzichters die betrokken zijn bij de herinrichting van de N602 in 2020 of 2021 
vanuit de gemeente weer nieuwe opdrachten gegund? 
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ANTWOORD 6
Ja. Beide partijen hebben immers meegedacht en binnen de mogelijkheden en uitgezette 
opdrachten kwalitatief goed werk geleverd. De ontstane problemen zijn het gevolg geweest 
van de projectvoorbereiding en het bestek.

Vraag 7
Indien ja bij vraag 6, ook aan bedrijven waar u in de vorige vraag niet 100% tevreden was? 

ANTWOORD 7
100% tevredenheid halen we nergens, bij niet één bedrijf. Maar door de bank genomen zijn wij 
tevreden met betreffende de aannemer. Waarbij wij ons bewust zijn dat dit haaks staat op de 
publieke opinie. 

Vraag 8
Indien ja bij vraag 8, kunt u uitgebreid toelichten waarom u wederom aan een partij waar u 
niet volledig tevreden over bent weer een opdracht gunt?

ANTWOORD 8
Zie de beantwoording bij vraag 7.

Vraag 9
Kwam het ambtelijk advies over gunning van nieuwe opdrachten aan aannemers in 2020 en 
2021 overeen met het collegebesluit? Zo niet, over welke gunningen gaat het en welke redenen 
waren hiervoor? 

ANTWOORD 9
Er is overeenkomstig ambtelijk advies positief besloten. 

Vraag 10
Hoe kan het dat er niet beter is afgestemd met overige werkzaamheden zoals in St. Hubert, 
zodat er bij voorbaat adequatere maatregelen als bijvoorbeeld verkeersregelaars genomen 
konden worden?

ANTWOORD 10
Het werk in St. Hubert heeft geleid tot een behoorlijke chaos in Wanroij door extra 
verkeersdruk. Vermoedelijk heeft de provincie Noord-Brabant vooraf een verkeerde 
inschatting gemaakt van de gevolgen van hun werkzaamheden voor Wanroij.  Daarop is de 
gemeente direct in overleg getreden met alle partijen.

Vraag 11
Waarom zijn aanvullende maatregelen als verkeersregelaars en boa’s niet direct na het 
constateren van de verkeersoverlast ingezet maar pas nadat er raadsleden om gevraagd 
hebben?

ANTWOORD 11
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De vraag bevat een feitelijk onjuistheid. Het initiatief voor de inzet van boa’s en 
verkeersregelaar is door het college genomen als één van de acties die een reactie zijn op een 
gehouden handtekeningenactie van verontruste bewoners van een aantal sluiproutes.

Vraag 12
In dit dossier is geheimhouding op stukken opgelegd. Is de reden waarom geheimhouding is 
opgelegd nog steeds aanwezig of kan er een voorstel komen om deze geheimhouding op te 
heffen?

ANTWOORD 12
De reden van geheimhouding is nog steeds aanwezig i.v.m. een op handen zijnde rechtszaak. 
Overigens vervalt die geheimhouding van rechtswege op het moment dat de zaak inhoudelijk 
door de rechter wordt behandeld. Dergelijke rechtszaken zijn immers openbaar.

Vraag 13
Hoelang moet een nieuw aangelegde weg keurig vlak blijven en zit daar een bepaalde periode 
garantie op geleverde werk op?

ANTWOORD 13
Op de verschillende werken zitten ook verschillende onderhoudstermijnen voor de aannemer. 
Voor Ledeacker en Sint Anthonis, alsmede voor het asfaltbestek zijn die onderhoudstermijnen 
allen verstreken. Delen van de weg zijn immers al 3 jaar in gebruik. Per 1 januari jl. is de N602 
(behoudens de kern Wanroij) overgegaan naar de afdeling Beheer & Onderhoud. Een aantal 
restpunten in Ledeacker, die nog stammen uit de onderhoudstermijn, lost de aannemer nog 
op. Voor het  herstelwerk in Wanroij geldt straks een onderhoudstermijn van 6 maanden.
Hoelang een weg vlak moet blijven liggen hangt af van meerder zaken. Één daarvan is de 
belasting en gebruiksfrequentie van de weg. En hoe wordt de weg onderhouden? Naast de 
wegconstructie zelf spelen ook de fundering en de ondergrond een belangrijke rol hierbij. Het 
is immers niet voor niets dat de fundering in Wanroij geheel wordt vervangen.  
Als we inzoomen op de N602 in Ledeacker moeten we constateren dat in de ruim twee jaar dat 
de weg in gebruik is, er al behoorlijke sporen te zien zijn. Maar de weg voldoet op dit moment 
nog wel  aan de normen. Wel is de verwachting dat in Ledeacker versneld onderhoud nodig zal 
zijn. Normaliter mogen we er vanuit gaan dat de eerste 10 jaar nagenoeg geen 
herstelonderhoud nodig is bij een nieuwe weg. In Ledeacker zal dit vermoedelijk eerder aan de 
orde zijn.

Om inzicht te krijgen in de te verwachten levensduur van de weg in Ledeacker hebben wij een 
onderzoek uit laten voeren naar de draagkracht van de ondergrond. De uitslag van dit 
onderzoek is op dit moment van schrijven nog niet bekend.

Vraag 14
Welke lessen kunnen we volgens het college leren van heel het traject tot herinrichting van de 
N602?

ANTWOORD 14
Het gehele proces rondom de N602 heeft laten zien dat  een juiste, gedegen voorbereiding, 
aanbesteding, uitvoering en nazorg moeten leiden tot een kwalitatief goed werk dat voldoet 
aan de te stellen technische en functionele eisen. 
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Het is zaak dat de organisatie voldoende kennis en kunde in zich heeft om dit gehele proces 
goed te kunnen doorlopen. We hebben voor de nieuwe organisatie voor de gemeente Land 
van Cuijk immers niet voor niets ingezet in een solide organisatie waarbij het gehele 
civieltechnische planproces in eigen huis wordt geregisseerd en  gecoördineerd van 
ideevorming tot en met realisatie en uiteindelijk beheer.

Toelichting
De gevraagde informatie wordt aangeboden en is openbaar.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
Beoogd is dat deze beantwoording volledig is en er geen vervolg komt.

Bijlagen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Johan Postma Wim Hillenaar


