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Tijdelijke maatregelen kruising Rijnlanderweg, Bennebroekerweg 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 21 april 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over tijdelijke 

maatregelen kruising Rijnlanderweg, Bennebroekerweg. Onderstaand treft u de beantwoording 

aan. 

Vraag 1 

Waarom kiest het College ervoor om specifiek eind 2023 als mogelijke uitvoeringsdatum te 

onderzoeken in plaats van een moment nog verder in de tijd? 

Antwoord: 

In overleg met belanghebbenden en de gemeenteraad hebben wij in dit geval besloten om het 

verkeersbesluit te nemen, maar met de uitvoering hiervan te wachten tot dit echt noodzakelijk 

is. Wij hebben laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de uitvoeringsdatum voor het 

kruispunt Rijnlanderweg - Bennebroekerweg later te laten plaatsvinden zonder dat dit van 

invloed is op de ruimtelijke procedures van de toekomstige woningbouwprojecten. Dit bleek 

juridisch mogelijk. Eind 2023 is voor het project Lincolnpark daarbij de uiterste datum waarbij er 

waarschijnlijk extra verkeer zal worden gegenereerd. Dit is het eerstvolgende project dat 

gebruik gaat maken van de toegenomen verkeerscapaciteit van de Bennebroekerweg. Mocht 

dit later worden dan is er de mogelijkheid om de uitvoering van de maatregelen verder uit te 

stellen. Overigens willen we benadrukken dat ook niet te lang kan worden gewacht met het 

uitvoeren van de maatregelen, omdat het aanpassen van de kruising naar een zogenoemde 

'koude kruising' een gunstig effect heeft op de doorstroming van de Bennebroekerweg die door 

autonome verkeersontwikkeling steeds drukker wordt. 
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Vraag 2

Waarom wordt er niet voor gekozen om het uitvoeringsmoment te laten afhangen van de

ontwikkeling van de verkeersgetallen en dus andersom te redeneren?

Antwoord:

Bij het vaststellen van de bestemmingsplannen van de toekomstige woningbouwprojecten dient

op voorhand zekerheid te kunnen worden gegeven dat het verkeer op een goede manier kan

worden afgehandeld. Voordat de woningen zijn opgeleverd moet deze ruimte aanwezig zijn. Als

we wachten op de ontwikkeling van de verkeersgetallen zijn we te laat. Het gaat tenslotte om

de extra verkeersruimte op de Bennebroekerweg. Hierbij is tevens het argument dat de

maatregelen een gunstig effect hebben op de nu al toenemende verkeersdruk op de

Bennebroekerweg. Uiteraard blijven we de oplevering van de woningbouwprojecten monitoren

en stellen we de aanpassing van de kruisingen daarop af.

Vraag 3

Op basis van welke verkeersgetallen wordt er nu onderzoek gedaan? Zijn actuele gegevens

beschikbaar vanuit de verkeersregelinstallatie?

Antwoord:

Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft een verkeersanalyse uitgevoerd. Om de toekomstige

verkeerintensiteiten op het kruispunt Rijnlanderweg — Bennebroekerweg in kaart te brengen

heeft Goudappel Coffeng gebruik gemaakt van het verkeersmodel regio Noord-Holland Zuid.

Om een actueel beeld te schetsen van de huidige verkeersintensiteiten en het model te

valideren is in september 2021 ook een cameratelling geweest op het kruispunt

Bennebroekerweg/Rijnlanderweg. Hierbij kwam naar voeren dat de intensiteiten overeen

kwamen met die van het model. Er zijn geen gegevens gebruikt van de verkeersregelinstallatie,

omdat cameratellingen nauwkeuriger zijn.

Vraag 4

Kan het uitvoeringsmoment van de tijdelijke maatregelen verder naar achter worden geschoven

door de doorstroming te verbeteren met optimaliseren van de afstelling van de stoplichten?

Antwoord:

Door onsis in samenwerking met Goudappel Coffeng onderzocht of de afstelling van de

verkeerslichten op het kruispunt Rijnlanderweg — Bennebroekerweg verder kan worden

geoptimaliseerd. De conclusie van de specialisten is dat de huidige regeling al optimaalis

ingeregeld en er geen extra ruimte gevonden kan worden binnen de huidige regeling. Om het

verkeer op de Bennebroekerweg beter te laten doorstromen wordt in de huidige situatie —

zekertijdens de spits — het verkeer op de Rijnlanderweg al langer stilgezet. Indien de

verkeerslichten nog extremer worden afgesteld leidt dit tot opstopping op de Rijnlanderweg en

ontstaat er een verkeersonveilige situatie, omdat verkeer het rode licht mogelijk gaat negeren.
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Vraag 5

In het verlengde van de vorige vraag willen wij graag weten waarom er niet voor wordt gekozen

om te starten met een periode van monitoring zoals ook wordt voorgesteld na uitvoering van de

aanpassingen?

Antwoord:

We starten met het nemen van een verkeersbesluit zodat de bestemmingsplannen kunnen

worden goedgekeurd. Met het besluit is er dan namelijk zicht op blijvende doorstroming. Wij

zullen de uitvoering afstemmen met de opleveringsmomenten van de woningbouwprojecten

zolang de doorstroming dit toelaat.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgem@ester e
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